Diagramme de Gantt

Nom	Durée	Date de début	Date de fin
Ordre de Service	1.0...	01/12/2025	01/12/2025
Préparation de chantier	20....	02/12/2025	29/12/2025
Etudes CVC Electricité	17....	02/12/2025	24/12/2025
cloisons plâtre	10....	25/12/2025	07/01/2026
Menuiseries Intérieures	4.0...	06/01/2026	09/01/2026
Sols souples	15....	08/01/2026	28/01/2026
Préparation Peinture	10....	22/01/2026	04/02/2026
Cloisons démontables	17....	29/01/2026	20/02/2026
Cloison amovible	2.0...	23/02/2026	24/02/2026
Finition Peinture	10....	23/02/2026	06/03/2026
Reprise Faux Plafond	5.0...	09/03/2026	13/03/2026
Carrelage sas entrée	4.0...	22/01/2026	27/01/2026
Electricité : Réseaux, appareillages	64....	23/12/2025	20/03/2026
Plomberie Equipement Cuisine	10....	08/01/2026	21/01/2026
Réception - Reprises	10....	09/03/2026	20/03/2026
Installation France Travail	10....	23/03/2026	03/04/2026
OUVERTURE AU PUBLIC	1.0...	06/04/2026	06/04/2026