ODA_OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES

RENOVATION DES TREMIES DU PORT D'ARLES

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

24/06/2025

TRAVAUX	Année	2025
	Mois	Janvier: 2, 3, 4, 5 · Février: 6, 7, 8, 9 · Mars: 10, 11, 12, 13 · Avr.: 14, 15, 16, 17, 18 · Mai: 19, 20, 21, 22 · Juin: 23, 24, 25, 26 · Juillet: 27, 28, 29, 30, 31 · Août: 32, 33, 34, 35 · Sept.: 36, 37, 38, 39 · Oct.: 40, 41, 42, 43, 44 · Nov.: 45, 46, 47, 48 · Déc.: 49, 50, 51, 52
	Semaine	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Consultation entreprises		27 28 29 30
Préparation chantier	**4 semaines**	36 37 38 39
Lot 01 - CHARPENTE METALLIQUE	**10 semaines**	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Petite trémie	**4 semaines**	40 41 42 43
Grande trémie	**6 semaines**	44 45 46 47 48 49
AOR	**2 semaines**	43 49
Réception des travaux	**2 jours**	44 50