Mission complémentaire
URG = Intervention d'urgence
BDC de commande n°0

Mission complémentaire
PRE = Assistance à l'exécution des études préopérationnelles
Bon de commande n°1

Prestation RPA
Définition du Besoin

Mission témoin
DIA = Etudes de toutes les solutions techniques
Bon de commande n°1

Décision RPA
Si autre solution technique retenue que du battage de palplanches = **Arrêt de la mission de maîtrise d'œuvre**

Mission complémentaire
AUE = Assistance dossier autorisation environnementale
Bon de commande n°2

Mission témoin
AVANT PROJET/PROJET
- Solution technique battage de palplanches métalliques retenue
- Engagement du MOE sur le coût des travaux validé par le RPA = C AVP/PRO

Bon de commande n°2

Mission complémentaire
PAC = Dossier « Porter à connaissance »
Bon de commande n°2

Autre mission
PAL = Rédaction du bon de commande des travaux de battage de palplanches métalliques par le RPA
Bon de commande n°3

Mission complémentaire
DLE = Déclaration loi sur l'eau
Bon de commande n°2

Mission témoin
VISA = Visa des études d'exécution
Bon de commande n°3

Mission témoin
DET = Direction de l'exécution du contrat de travaux
PRIX DE L'ELEMENT DE MISSION DET = Taux de rémunération DET (à renseigner) * C AVP/PRO
Bon de commande n°3

Mission complémentaire
DET+ = Présence supplémentaire en phase chantier
Bon de commande n°3

Mission témoin
AOR = Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement
Bon de commande n°3