MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Mise en sûreté du Palais de Justice de Châteauroux (36)
Tribunal Judiciaire
Planning prévisionnelle des travaux - V0

Ven 27/06/25

CRESCENDO CONSEIL

N°	Task Name	Durée
1	**TRAVAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE (Mise en sûreté)**	**71 jrs**
2		
3	**MOIS DE PREPARATION**	**20 jrs**
4		
5	**LOT N°01 - GROS-OEUVRE**	**10 jrs**
6		
7	**LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES / PLATRERIE**	**40 jrs**
8		
9	**LOT N°03 - PEINTURE / SIGNALETIQUE**	**20 jrs**
10		
11	**LOT N°04 - ASCENSEUR**	**5 jrs**
12		
13	**LOT N°05 - PLOMBERIE**	**10 jrs**
14		
15	**LOT N°06 - ELECTRICITE**	**20 jrs**
16		
17	**RECEPTION**	**1 jr**


01
02
03
04
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J