N°	Nom de la tâche
1	**ILB LABOS 7N**
2	Notification entreprise
3	PERIODE DE PREPARATION
4	**TRAVAUX**
5	**UNISTRA**
6	Dépose plafond circulation
7	Pose plafond circulation
8	**GENIE CLIMATIQUE**
9	Consignations CVC
10	Travaux sur CTA
11	TO RETROFIT CTA
12	Pose gaine circulation + traversées
13	Révision extracteurs
14	Equipement sorbonnes
15	Déposes dans les labos
16	Pose gaines + accessoires compensation labos
17	Travaux gaines PVC + accessoires
18	Remplacement extracteur
19	Travaux électriques CVC
20	Prog GTC
21	Mise en service CVC
22	Qualification sorbonnes
23	**FINALISATION RECEPTION**
24	OPR + levées de réserves
25	Réception



Projet : 136055 ILB LABOS 7N
Date : Mar 10/06/25

Tâche	Tâche inactive	Report récapitulatif manuel	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Jalon inactif	Récapitulatif manuel	Échéance	
Jalon	Récapitulatif inactif	Début uniquement	Critique	
Récapitulative	Tâche manuelle	Fin uniquement	Fractionnement critique	
Récapitulatif du projet	Durée uniquement	Tâches externes	Avancement	