FONTAINEBLEAU (77) EME - RENOVATION DES VOIRIES ET DES RESEAUX

CALENDRIER PREVISIONNEL

12 sept. 2024

Nom	Date de début	Date de fin
Rédaction CCTP et DCE	12/09/24	22/10/24
Relecture DCE	23/10/24	06/11/24
Consultation	07/11/24	20/12/24
Analyse des offres	13/01/25	13/02/25
Notification	14/02/25	14/04/25
Préparation, accès	15/04/25	15/07/25
Phase 1	16/07/25	07/10/25
Phase 2	08/10/25	02/12/25
Phase 3	03/12/25	27/01/26
Phase 4	28/01/26	24/02/26
Phase 5	25/02/26	21/04/26
Phase 6	22/04/26	07/07/26
Phase 7	08/07/26	22/09/26
Phase 8	23/09/26	20/10/26
Phase 9	21/10/26	29/12/26
Phase 10	30/12/26	23/02/27