Planning provisoire Phase DCE - Mis à jour en sept 2025

lemoal

Nom	Date de début	Date de fin
Dépôt et instruction	28/08/2025	24/12/2025
DP	28/08/2025	29/10/2025
Recours DP	30/10/2025	24/12/2025
Consultation entreprises	29/09/2025	31/10/2025
RAO	03/11/2025	12/12/2025
Notification + OS	15/12/2025	26/12/2025
CHANTIER	05/01/2026	27/11/2026
Préparation	05/01/2026	13/03/2026
Autorisation Voirie - CITÉ	05/01/2026	13/03/2026
TRAVAUX	16/03/2026	06/11/2026
Installation de chantier + échaffaudage	16/03/2026	10/04/2026
Consignation électrique	30/03/2026	10/04/2026
Consignation chauffage	30/03/2026	10/04/2026
Désamiantage	13/04/2026	05/06/2026
Appro + fabrication MEXT	13/04/2026	12/06/2026
Curage intérieur	08/06/2026	26/06/2026
Murs rideaux	29/06/2026	21/08/2026
Mex Rue Ulm	29/06/2026	14/08/2026
Traitement des façades Rue Ulm	17/08/2026	06/11/2026
Travaux de VMC	24/08/2026	02/10/2026
Second oeuvre	24/08/2026	23/10/2026
CFO/CFA	24/08/2026	23/10/2026
Chauffage	07/09/2026	02/10/2026
Raccordements et mise en service	26/10/2026	06/11/2026
OPR	09/11/2026	20/11/2026
LIVRAISON	23/11/2026	27/11/2026