N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début
1			**Conception**	**161 jours**	**Lun 18/11/24**
6					
7			**DCE**	**180 jours**	**Mar 25/03/25**
13					
14			**Réalisation**	**303,63 jours**	**Lun 09/02/26**
15			Période de préparation	3 ms	Lun 09/02/26
16			Travaux (de juillet à mars contrainte env)	171,63 jours	Mer 01/07/26
17			Réception	1 jour	Ven 02/04/27
18			Levées de réserves	2 ms	Lun 05/04/27
19			RU	1 jour	Lun 07/06/27