N°	Mode de Tâche	Nom de la tâche	Début	Fin
1		***CALENDRIER PREVISIONNEL - OP SUB3125001 / ECRIN DE VERDURE***		
2				
3		***Début chantier***	***Lun 06/10/25***	***Lun 06/10/25***
4		Préparation	Lun 06/10/25	Jeu 23/10/25
5		Sécurisation et implantation	Ven 24/10/25	Lun 27/10/25
6		Nettoyage dalles Rdj	Mar 28/10/25	Lun 03/11/25
7		Réhabilitation bacs existants RDJ	Mar 04/11/25	Ven 07/11/25
8		Installation nouveaux bacs	Lun 10/11/25	Mar 11/11/25
9		Plantations dans bacs RDJ	Mer 12/11/25	Lun 17/11/25
10		Réhabilitation jardinières existantes RDC	Mar 18/11/25	Lun 24/11/25
11		Plantations jardinières RDC	Mar 25/11/25	Jeu 27/11/25
12		Réhabilitation jardinières existantes R+1	Ven 28/11/25	Jeu 04/12/25
13		Plantations jardinières R+1	Ven 05/12/25	Mar 09/12/25
14		Installation système irrigation	Mer 10/12/25	Ven 12/12/25
15		Nettoyage	Lun 15/12/25	Lun 15/12/25
16		OPR	Mar 16/12/25	Mar 16/12/25
17		***Fin chantier***	***Mer 17/12/25***	***Mer 17/12/25***



CALENDRIER PREVISIONNEL - OP SUB3125001 / ECRIN DE VERDURE

HCL
HOSPICES CIVILS DE LYON