# PGHM CHAMONIX - PLANNING TRAVAUX - PHASE DCE

| N° | Nom de la tâche |
|---|---|
| 1 | OS démarrage des travaux |
| 2 | Préparation de chantier |
| 3 | Création nouveau TGBT |
| 4 | Mission G4 Géotechnicien |
| 5 | **PHASE 1 - EXTENSION** |
| 6 | lot 01 Terrassements Généraux |
| 7 | Lot 02 Gros Œuvre (2,5mois) |
| 8 | Lot 03 Charpente Couverture (1 mois) |
| 9 | Lot 04 Façades (1,5 mois) |
| 10 | Lot 05 Menuiseries Extérieures (3 sem) |
| 11 | Lot 06 Serrurerie (3 sem) |
| 12 | Lot 07 Menuiseries intérieures (1,5 mois) |
| 13 | Lot 08 Plâterie - Peinture - Faux plafond - Sols souples (3,5 mois) |
| 14 | Lot 09 Carrelage - faïence |
| 15 | Lot 01 VRD - Réseaux EU-EP (0,5 mois) |
| 16 | Lot 01 VRD - Espaces verts (0,5 mois) |
| 17 | Equipements et mise en fonctionnement P1 |
| 18 | Aménagement mobiliers P1 |
| 19 | Visite commission de sécurité |
| 20 | OPR P1 (1 mois) |
| 21 | Réception EXTENSION |
| 22 | **PHASE 2 REHABILITATION** |
| 23 | Déménagement et Calfeutrement |
| 24 | Lot 02 Désamiantage |
| 25 | Lot 02 Démolitions |
| 26 | Lot 03 Couverture - OPTION - Période d'intervention |
| 27 | Lot 05 Menuiseries extérieures |
| 28 | Lot 06 Serrurerie |
| 29 | Lot 07 Menuiseries intérieures |
| 30 | Lot 08 Plâtrerie - Peinture - Faux Plafonds - Sols souples |
| 31 | Lot 09 Carrelage |
| 32 | Equipements et mise en fonctionnement P2 |
| 33 | Aménagement mobiliers P2 |
| 34 | OPR P2 (1 mois) |
| 35 | Réception REHABILITATION |