Commune de Messigny-et-Vantoux

PLANNING TRAVAUX - TRANCHE FERME - DCE - Indice 01

DUREE GLOBALE : 2 MOIS Hors periode de préparation de chantier, intempéries, congés

CORPS D'ETAT / SEMAINES	MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3					MOIS 4				MOIS 5				MOIS 6				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER	OS															P	R									
Lot N 01 - FONDATIONS / PIEUX VISSÉS																R	E									
Lot N 02 - CHARPENTE BOIS							Fabrication				Pose sur site					E	C									
Lot N 03 - COUVERTURE & BARDAGE																R	P									