OBSERVATOIRE MEUDON - PLANNING PREVISIONNEL - PHASE PRO

N°	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1				
2	**Lun 25/08/25**	**Lun 03/11/25**	**51 jrs**	**CONSULTATION DES ENTREPRISES**
3	Lun 25/08/25	Ven 26/09/25	25 jrs	Consultation des entreprises
4	Lun 29/09/25	Ven 10/10/25	10 jrs	ACT / NEGOCIATIONS / RAO
5	Lun 13/10/25	Ven 31/10/25	15 jrs	Validation MOA / Notifications des marchés
6	Lun 03/11/25	Lun 03/11/25	1 jr	Etablissement des ordres de service
7	**Mar 04/11/25**	**Mar 03/02/26**	**66 jrs**	**TRAVAUX**
8	Mar 04/11/25	Lun 15/12/25	30 jrs	Préparations de chantier
9	Mar 02/12/25	Jeu 15/01/26	33 jrs	Commande armoires, curage ancien réseaux
10	Ven 16/01/26	Lun 19/01/26	2 jrs	Remplacement TGBT2
11	Mar 20/01/26	Ven 23/01/26	4 jrs	Remplacement Armoire Ateliers
12	Lun 26/01/26	Mar 27/01/26	2 jrs	Remplacement Armoire DIL
13	Mer 28/01/26	Mar 03/02/26	5 jrs	OPR et réception des travaux
14