Remplacement du contrôle d'accès sur différents bâtiments de Beaulieu

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Consultation	21 jours	Lun 06/10/25	Lun 03/11/25
2	Analyse et notificatio	30 jours	Mar 04/11/25	Lun 15/12/25
3	Préparation	20 jours	Mar 16/12/25	Lun 26/01/26
4	Beaulieu bâtiments 01A et 02A	15 jours	Mar 27/01/26	Lun 16/02/26
5	Beaulieu bâtiments 11B, 11C, 11D	30 jours	Mar 17/02/26	Lun 30/03/26
6	Beaulieu bâtiment 6	10 jours	Mar 31/03/26	Lun 13/04/26
7	Beaulieu bâtiment 7	10 jours	Mar 14/04/26	Lun 27/04/26
8	Beaulieu bâtiment 3-4	10 jours	Mar 28/04/26	Lun 11/05/26
9	Beaulieu bâtiment 5	10 jours	Mar 12/05/26	Lun 25/05/26
10	Beaulieu bâtiment 8	20 jours	Mar 26/05/26	Lun 22/06/26



Projet : planning_controle d'ac
Date : Mar 09/09/25

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	