CDFiP TOURNON SUR RHONE - INSTALLATION D'UNE PAC - PLANNING PREVISIONNEL

N°	Prédéces	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1					
2		**Mar 25/11/25**	**Lun 08/06/26**	**140 jrs**	**TRAVAUX**
3		Mar 25/11/25	Lun 22/12/25	20 jrs	Préparations de chantier
4	3	Mar 23/12/25	Lun 02/02/26	30 jrs	Approvisionnement PAC et unités intérieures
5	4	Mar 03/02/26	Lun 25/05/26	80 jrs	Travaux
6	5	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	10 jrs	OPR et réception des travaux
7