Diagramme de Gantt

Nom	Date d...	Date de fin
Ordre de service	12/01/...	13/01/...
Préparation d...	12/01/...	06/02/...
Etudes CVC Electricité	12/01/...	06/02/...
Dépose générale	19/01/...	06/02/...
cloison plâtre	09/02/...	20/02/...
Réseau VMC Cl...	16/02/...	20/03/...
Menuiseries I...	16/02/...	25/02/...
Réseau plombe...	23/02/...	27/02/...
Faux Plafond	23/03/...	17/04/...
Electricité :...	17/02/...	15/05/...
Préparation Peinture	23/02/...	20/03/...
Sols souples	06/04/...	24/04/...
Cloisons amovibles	27/04/...	15/05/...
Mur mobile	18/05/...	19/05/...
Equipement Cuisine	13/05/...	15/05/...
2ème couche peinture	04/05/...	22/05/...
Sanitaire	23/02/...	04/03/...
Carrelage / Faïence	23/02/...	24/02/...
Cloison	25/02/...	26/02/...
Plomberie	27/02/...	02/03/...
Electricité	27/02/...	02/03/...
Faux-plafond	27/02/...	27/02/...
Peinture	02/03/...	04/03/...
Réception - Reprises	25/05/...	05/06/...
Installation ...	03/06/...	23/06/...