Projeto:	OBRAS DE ADAPTAÇÃO E REMODELAÇÃO - Igreja de São Luís dos Franceses - Lisboa
Fase:	AVP
Representante:	Embaixada da França

Mês	M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9				M10			
Trabalhos a realizar (semana)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Instalação do estaleiro	■	■																																						
Piso térreo																																								
Suporte/escoramento provisório		■	■																																					
Demolições																																								
Estrutura																																								
Divisórias								■	■	■	■	■	■																											
Instalações elétricas e informáticas												■	■	■																										
Canalização												■	■	■	■	■																								
Ventilação e extração												■	■																											
Impermeabilização e revestimentos														■	■	■	■	■	■																					
Metalurgia																■	■	■	■	■	■																			
Carpintaria interior																■	■	■	■	■	■																			
Pinturas																				■	■	■	■	■																
Acabamentos																								■	■	■	■	■												
1º andar																																								
Suporte/escoramento provisório		■	■																																					
Demolições						■	■	■																																
Estrutura								■	■	■	■	■	■	■																										
Divisórias												■	■	■	■			■	■	■	■																			
Instalações elétricas e informáticas													■	■	■	■	■																			■	■			
Canalização													■	■	■	■	■	■	■																	■	■			
Ventilação e extração													■	■	■	■																				■	■			
Impermeabilização e revestimentos																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Metalurgia																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Carpintaria interior																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Pinturas																														■	■	■	■	■	■					
Acabamentos																																		■	■	■	■	■	■	■
2º andar																																								
Suporte/escoramento provisório		■	■																																					
Demolições					■	■	■																																	
Estrutura							■	■	■	■	■	■	■																											
Divisórias											■	■	■	■	■	■																								
Instalações elétricas e informáticas											■	■	■	■																										
Canalização											■	■	■																											
Ventilação e extração											■	■	■																											
Impermeabilização e revestimentos														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Metalurgia															■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Carpintaria interior															■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Pinturas																										■	■	■												
Acabamentos																														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3º andar																																								
Suporte/escoramento provisório		■	■																																					
Demolições				■	■	■																																		
Estrutura						■	■	■	■	■	■	■	■																											

Divisórias																																								
Instalações elétricas e informáticas																																								
Canalização																																								
Ventilação e extração																																								
Impermeabilização e revestimentos																																								
Metalurgia																																								
Carpintaria interior																																								
Pinturas																																								
Acabamentos																																								
4º andar																																								
Suporte / escoramento provisório																																								
Demolições																																								
Estrutura																																								
Divisórias																																								
Instalações elétricas e informáticas																																								
Canalização																																								
Ventilação e extração																																								
Impermeabilização e revestimentos																																								
Metalurgia																																								
Carpintaria interior																																								
Pinturas																																								
Acabamentos																																								
Pátio (2º andar)																																								
Suporte/escoramento provisório																																								
Demolições																																								
Escavação e vala																																								
Fundação e estrutura																																								
Alvenaria																																								
Canalização																																								
Impermeabilização e revestimentos																																								
Metalurgia																																								
Pinturas																																								
Acabamentos																																								
Acesso à igreja																																								
Cerca e acesso provisório																																								
Escavação e vala																																								
Fundação e estrutura																																								
Alvenaria																																								
Canalização																																								
Impermeabilização e revestimentos																																								
Metalurgia																																								
Pinturas																																								
Acabamentos																																								

O técnico

Pedro Alegria Carrilho, arq. - O.A. 7941

data: 22 de dezembro de 2022