Centre des Finances Publiques des Sables d'Olonne - 85100

Réfection d'étanchéité en toiture

	Novembre				Decembre				Janvier					Fevrier				Mars				Avril				
Planning	S.45	S.46	S.47	S.48	S.49	S.50	S.51	S.52	S.01	S.02	S.03	S.04	S.05	S.06	S.07	S.08	S.09	S.10	S.11	S.12	S.13	S.14	S.15	S.16	S.17	S.18
Publication de la consultation																										
Visite sur site			18 Nov.																							
Remise de l'offre					05 Dec.																					
Notification des entreprises retenue																										
Réunion de préparation																										
Période de préparation																										
Chantier																										
Reception																										30Avr.