PLANNING DES TRAVAUX
DECOMPOSITION PAR CORPS D'ETAT

PROJET : Construction d'un bâtiment pour le personnel pénitentiaire
Adresse : 323 Route de Pagney 54200 ECROUVES

LOT		*INTITULE*	Mois 1		Mois 2		Mois 3		Mois 4		Mois 5		Mois 6		Mois 7		Mois 8		Mois 9		Mois 10		Mois 11		Mois 12		Mois 13		Mois 14	
PLANNING-T • C • E		QUINZAINE	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
		PREPARATION																												
LOT	**1**	**REVETEMENT DE FACADE**																	Enduit											
LOT	**2**	**ETANCHEITE – BARDAGE**													Etanchéité					Bardage										
LOT	**3**	**MENUISERIE EXTERIEURE**																											Equipement	
LOT	**4**	**PLATRERIE – ISOLATION**															Doublage et cloisonnement							Plafond						
LOT	**5**	**MENUISERIE INTERIEURE**																												
LOT	**6**	**SERRURERIE – METALLERIE**																											Equipement	
LOT	**7**	**REVETEMENT DE SOL DUR**																					Chappe			Carrelage				
LOT	**8**	**PEINTURE – FINITIONS**																									Sol	Peinture		Fintion
LOT	**9**	**AMENAGEMENT PAYSAGER**																												
LOT	**10**	**CUISINE**																												
LOT	**11**	**GROS ŒUVRE**						Fondation		Dalle		Elévations																		
LOT	**12**	**DEMOLITION**																												
LOT	**13**	**CHARPENTE BOIS**																												
LOT	**14**	**ELECTRICITE**																											Equipement	
LOT	**15**	**CVC – Plomberie**																	Ventilation		Chauffage				Plomberie				Equipement	

A BOUXIERES le :
10-sept.-25