Travaux d'extension et d'installation d'un sprinklage dans un bâtiment pour sa transformation en soute à munitions à l'Etablissement Central Logistique de la Police Nationale (ECLPN) de Limoges

N°	Nom de la tâche
1	**Études**
2	DIAG
3	Validation DIAG
4	Consultation étude de sol
5	Sondages étude de sols
6	Rapport étude de sol
7	APS
8	Validation APS
9	APD
10	Validation APD
11	PRO
12	RICT du Bureau de Contrôle
13	Validation PRO
14	DCE
15	Validation DCE
16	Consultation des entreprises
17	Analyse des offres et négociations
18	Passation marchés lot 1-2-3-4-5-6-8
19	Reconsultation lot 7
20	Analyse des offres lot 7
21	Passation marché lot 7
22	**Chantier**
23	**VRD**
24	Préparation chantier
25	Terrassements
26	Travaux de VRD
27	Travaux de liaison entre bâtiments I et J
28	**Aménagement soute**
29	Chevêtres et toiture
30	Aménagements intérieurs
31	Reprise de sol
32	Commandes SPK
33	Travaux de SPK
34	**Réception**
35	OPR
36	Levée des réserves
37	Mise à disposition utilisateurs