Diagramme de Gantt



Nom	Date de début	Date de fin	Durée
OS Démarrage Travaux	02/02/2026	02/02/2026	0
Préparation	02/02/2026	27/02/2026	20
Terrassements	02/03/2026	10/04/2026	30
Gros-Oeuvre	13/04/2026	07/07/2026	60
Charpente Couverture Bardage	08/07/2026	02/09/2026	40
Menuiserie / Peinture	03/09/2026	30/09/2026	20
Réseaux bâtiment	03/09/2026	30/09/2026	20
Aménagement VRD	01/10/2026	26/11/2026	40
Reception	27/11/2026	03/12/2026	5