Planning Prévisionnel Travaux - Réhabilitation énergétique Bâtiment Météo France - MERIGNAC

Répartition travaux		Phases	sept-26				oct-26				nov-26				déc-26					janv-27				févr-27				mars-27					avr-27				mai-27			
			S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
MOA	Travaux MOA	Déménagement MOA																																						
Marché travaux	Prépa	OS Travaux	X																																					
		Préparation de chantier Tranche 2																																						
		Lot 06 : CVCPb - Installation de chantier - Tranche 2																																						
	Tranche 2 Lot 04 - Aménagement intérieur Lot 05 - Menuiserie Intérieur Lot 076- CVC-GTB Lot 07 - Electricité	Bâtiment C - Zone 1 RDC																																						
		Bâtiment C - Zone 1 R+1-Toiture Terrasse												R																											
		Bâtiment B - Zone 2 RDC															RP																								
		Bâtiment B - Zone 3 RDC																		RP																					
		Bâtiment B - Zone 4 RDC																			RP																				
		Bâtiment B - Zone 2 R+1																						RP																	
		Bâtiment B - Zone 3 R+1																									RP														
		Bâtiment B - Zone 4 R+1																												RP											
		Bâtiment B - Zone 2 R+2																														RP									
		Bâtiment B - Zone 3 R+2																																RP							
		Bâtiment B - Zone 1 R+3																																	RP						
		Tour D																																		R				
	Mise en Service - Essais CVC Consuel	Bâtiment C																																						
		Bâtiment B																																						