REMPLACEMENT TGBT
SITE DE BESANCON
UIOSS DU DOUBS

Planning prévisionnel

	Ph1																				Ph2	Ph3	Ph4
	S+1	S+2	S+3	S+4	S+5	S+6	S+7	S+8	S+9	S+10	S+11	S+12	S+13	S+14	S+15	S+16	S+17	S+18	S+19	S+20	S+21	S+22	S+23
Consultation des entreprises																							
Analyse des offres																							
Négociations																							
Passation marché de travaux																							
Période de préparation																							
Dossier d'excécution entreprise																							
Validation du dossier d'excécution																							
Approvisionnement TGBT																							
Modifications armoires TD pour suppression secouru																							
Dépose TGBT secouru																							
Remplacement cellules 3 et 4 TGBT																							
Remplacement cellules 1 et 2 TGBT																							