ENFIP 69
Planning DCE indice 02 du 23/01/2026

distec ingénierie
MAÎTRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE DU BÂTIMENT

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Signature des marchés	0 jour
2	Etudes préalables et fabrication	3 mois
3	Démarrage travaux	0 jour
4	GO - Barrière de chantier	30 jours
5	GO - Reprérage + dépose pavé	10 jours
6	GO - Réseaux fondation + repose pavé	10 jours
7	ELEC - Modif Armoire	5 jours
8	ELEC - Départ communications	5 jours
9	ELEC - Installation visio / passage cable	5 jours
10	CABLAGE - Installation et mise en service	10 jours
11	ELEC - Mise en service	5 jours
12	PORTIQUE - Installation et mise en service	5 jours
13	Réception	0 jour
14	Levée des réserves	5 jours