#	Titre	Début donné	Fin donnée	Travail donné
0	**Palais Cambout - Metz**	**2 févr. 2026**		
1	**CONCEPTION**			
2	Consultation des entreprises			3 semaines
3	Analyse des offres			1 semaine
4	Négociation			1 semaine
5	Passation des marchés			1 semaine
6	**EXECUTION**			
7	Réunion de lancement			
8	Préparation de chantier			4 semaines
9	EXE			2 semaines
10	commandes menuiseries intérieures			6 semaines
11	**DET**			
12	Dépose sol			1 semaine
13	Cloisons + FP			2 semaines
14	Faux plafonds			2 semaines
15	Peinture			3 semaines
16	Sol PVC + plinthes			3 semaines
17	Carrelage			2 jours
18	Menuiseries intérieures			2 semaines
19	CVC			
20	Elec			
21	Sous face proche			1 semaine
22	**OPR**			
23	**RECEPTION**			
24	**LEVEES DE RESERVES**			1 mois
25	**Déménagement serveur informatique**			4 semaines
26	**Emménagement**			2 semaines