INSP
Institut National du service public

Institut National du Service Public - STRASBOURG

PLANNING PREVISIONNEL

Zones	Date de début	Date de fin	%
BATIMENT O	01/07/2026	21/12/2026	0
Préparation	01/07/2026	30/08/2026	0
Dépose groupe existant	05/10/2026	16/10/2026	0
Plats carbone	19/10/2026	14/11/2026	0
Groupe froid en toiture	17/11/2026	21/12/2026	0
Alimentation électrique d…	02/11/2026	23/11/2026	0
Liaison groupe froid / S…	02/11/2026	14/11/2026	0
Modification S-Station	26/10/2026	21/12/2026	0
BATIMENT F ET O	04/01/2027	25/06/2027	0
Sous-Station O	04/01/2027	23/01/2027	0
Niveau 0 - DX03	04/01/2027	23/01/2027	0
Niveau 1 - Cuisine de…	04/01/2027	23/01/2027	0
Niveau 1 - Hall bâtiment F	04/01/2027	23/01/2027	0
Niveau 0 - CIST	11/01/2027	12/02/2027	0
Niveau 0 - Réseau d'eau	01/02/2027	26/02/2027	0
Niveau 0 - CIS51	15/02/2027	05/03/2027	0
Niveau 1 - Hall O	22/02/2027	12/03/2027	0
Sous-Station F	05/04/2027	04/06/2027	0
Remplacement CTA + …	05/04/2027	25/06/2027	0
BATIMENT F	04/04/2028	11/06/2028	0
ETAGE 0 - Déplacement…	04/04/2028	11/06/2028	0
ETAGE 1 - Déplacement…	04/04/2028	11/06/2028	0
ETAGE 2 - Déplacement…	04/04/2028	11/06/2028	0
ETAGE 3 - Déplacement…	04/04/2028	11/06/2028	0
	11/06/2028	06/10/2028	0