Travaux Gambetta 3éme étage Aile C - Calendrier Travaux

Mois	Mars		Avril					Mai				Juin				Juillet		
Semaines	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
Lot 01 Désamiantage																		
Plan de retrait																		
Préparation chantier																		
Travaux désamiantage																		
Mesure d’empoussiérement																		
Repli																		
Préparation chantier																		
Protection des sols et curage																		
Pose des cloisons																		
Pose des faux plafond																		
Pose des plinthes																		
Pose des portes																		
Préparation peinture																		
Peinture																		
Passage de la distribution cfo cfa																		
Appareillage cfo cfa																		
Blanchissage des plafonds																		
Nettoyage																		
Réception																		