Planning des études de schéma directeur des jardins du Louvre

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début
1			Notification des marchés	1 jour	Mar 22/09/26
2			**Phase marché travaux (en parallèle des évènements DIOR MAGIE DE NOEL et autres)**	210 jours?	Lun 23/02/26
3			preparation de chantier y compris réalisation d'une grille provisoire et installation de chantier	42 jours	Mer 23/09/26
4			Travaux	168 jours	Ven 20/11/26
5			reception	1 jour?	Mer 14/07/27