N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
1		OS	1 jour
2		PREPARATION DE CHANTIER	20 jours
3			
4		**LOT 01: DEMOLITION-GO-VRD**	**34 jours**
5		DÉSAMIANTAGE	10 jours
6		INSTALLATION DE CHANTIER	5 jours
7		DEMOLITION	5 jours
8		OUVERTURE D'ALLEGE	2 jours
9		GROS ŒUVRE	14 jours
10		VRD	10 jours
11			
12		**LOT 02 - MENUISERIES EXTERIEURES**	**9 jours**
13		TRAVAUX DE DEPOSE	1 jour
14		MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM	2 jours
15			
16		LOT 03 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION	15 jours
17			
18		LOT 04 - MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS –	25 jours
19			
20		LOT 05 - ELECTRICITE COURANTS FORTS /	15 jours
21			
22		LOT 06 - PEINTURE – SOUPLE	10 jours
23			
24		LOT 07 - ESCALIER METALLIQUE	5 jours
25			
26		OPR	1 jour
27			
28		RÉCEPTION	1 jour
29			
30		LEVEE DE RESERVE	5 jours



Projet : Projet1
Date : 11/02/26

Tâche	Jalon	Récapitulatif du projet	Jalon inactif	Tâche manuelle	Report récapitulatif manuel	Début uniquement	Tâches externes	Échéance	Progression manuelle				
Fractionnement	Récapitulative	Tâche inactive	Récapitulatif inactif	Durée uniquement	Récapitulatif manuel	Fin uniquement	Jalons externes	Avancement					