	Nom	Durée	Début	Fin
1	Préparation de chantier (PP non inlcuse)	60 jours	01/06/26 08:00	21/08/26 17:00
2	Travaux de l'USID Bordeaux (enrouleur)	45 jours	20/07/26 08:00	18/09/26 17:00
3	Travaux de l'opération	85 jours	21/09/26 08:00	15/01/27 17:00
4	Garantie de Parfait Achèvement (GPA)	260 jours	18/01/27 08:00	14/01/28 17:00