# CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX de Réfection des Étanchéités des toitures des bâtiments
## CNB030_CNB690_ CNB710
## CAMPUS CRONENBOURG

PHASE DCE

| N° | Nom de la tâche | Durée |
|---|---|---|
| 1 | **Consultation des Marchés + remise offre + analyse offre + notification du marché travaux** | **41 jrs** |
| 2 | Congés estivaux | 25 jrs |
| 3 | **Travaux PHASE 1** | **116 jrs** |
| 4 | **Période Plan de Retrait Amiante** | **30 jrs** |
| 5 | **Période de préparation de chantier** | **30 jrs** |
| 6 | **Travaux Batiment Parvis CNB690** | **15 jrs** |
| 7 | **Travaux Batiment CNB710** | **25 jrs** |
| 8 | **Travaux Batiment CNB030** | **25 jrs** |
| 9 | **OPR** | **5 jrs** |
| 10 | **Levée des réserves** | **15 jrs** |
| 11 | **RECEPTION** | **1 jr** |
| 12 | **Travaux PHASE 2** | **93 jrs** |
| 13 | **Période de préparation de chantier** | **30 jrs** |
| 14 | **Travaux Batiment CNB690 TOITURE 1 (supérieure) / TO3** | **25 jrs** |
| 15 | **Travaux Batiment CNB690 TOITURE 2 (Inférieure) / TO6** | **30 jrs** |
| 16 | **OPR** | **5 jrs** |
| 17 | **Levées des réserves** | **2 jrs** |
| 18 | **RECEPTION** | **1 jr** |




Projet : CALENDRIER ENVELOPPE-
Date : Ven 29/05/26

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tâche | Récapitulatif du projet | Récapitulatif inactif | Récapitulatif manuel | Jalons externes | | | |
| Fractionnement | Tâches externes | Tâche manuelle | Début uniquement | Avancement | | | |
| Jalon | Jalons externes | Durée uniquement | Fin uniquement | Échéance | | | |
| Récapitulative | Jalon inactif | Report récapitulatif manuel | Tâches externes | | | | |

**RANGUIDAN SCHMITT architectes urbanistes**
**7 rue du Général Castelnau 67450 MUNDOLSHEIM**