CREATION D'UNE UNITE DEDIEE A LA MEDECINE BUCCO-DENTAIRE ET A HANDICONSULT

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION	Durée	Date début	Date fin
Consultation MOE	**3 mois**		
Envoi AAPC MOE		16/02/2026	
Elaboration des candidatures et des offres	5 semaines	16/02/2026	20/03/2026
Analyse des candidatures et des offres / sélection	4 semaines	23/03/2026	17/04/2026
Notification marché MOE	3 semaines	07/05/2026	
Phase études	**9 mois**		
Phase DIAG	2 semaines	11/05/2026	22/05/2026
Phase APS	4 semaines	26/05/2026	19/06/2026
Analyse et validation APS	2 semaines	22/06/2026	03/07/2026
Phase APD	4 semaines	06/07/2026	04/09/2026
Analyse et validation APD	4 semaines	14/09/2026	09/10/2026
Phase PRO	4 semaines	12/10/2026	06/11/2026
Analyse et validation PRO	4 semaines	09/11/2026	11/12/2026
Phase DCE	4 semaines	14/12/2026	22/01/2027
Analyse et validation DCE	4 semaines	25/01/2027	19/02/2027
Phase PC			
Elaboration PC sur la base de l'APD	3 semaines	25/01/2027	12/02/2027
Instruction du dossier PC	5 mois	15/02/2027	07/08/2027
Consultation des entreprises	**3 mois**		
Envoi AAPC entreprises		01/03/2027	
Elaboration des candidatures et des offres	6 semaines	01/03/2027	09/04/2027
Analyse des candidatures et des offres / sélection	3 semaines	12/04/2027	30/04/2027
Mise au point des marchés et notification	3 semaines	03/05/2027	21/05/2027
Travaux	**12 mois**		
Préparation de chantier et approvisionnements	1 mois	mai-27	juin-27
Travaux plateaux H0 et F3 (ex. labo et bureaux)	4 mois	juin-27	nov-27
Travaux plateau F2 (nouveau service)	7 mois	nov-27	juil-28