RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

PLANNING

Marché public de Travaux

Crous Normandie

2026

		DELAIS
	PREPARATION / LOGEMENT TEMOIN	
LOT 01 - PEINTURE / NETTOYAGE	Peinture logements R+4	2 semaines
	Peintures circulations et cuisine R+4	1 semaine
	Peinture logements R+3	2 semaines
	Peintures circulations et cuisine R+4	1 semaine
	Peinture logements R+2	2 semaines
	Peintures circulations et cuisine R+4	1 semaine
	Peinture logements R+1	2 semaines
	Peintures circulations et cuisine R+4	1 semaine
	Peinture logements RDC	2 semaines
	Peintures circulations et cuisine RDC	1 semaine
	Peinture cages d'escaliers	2 semaines
	Reprise peinture suite aux travaux menuiserie	1 semaine
	Nettoyage de réception	1 semaine
LOT 02 - REVETEMENTS DE SOLS	Revetement de sol chambres R+4	2 semaines
	Revetement de sol chambres R+3	2 semaines
	Revetement de sol chambres R+2	2 semaines
	Revetement de sol chambres R+1	2 semaines
	Revetement de sol chambres RDC	2 semaines
	Revetement de sol circulation R+4	1 semaine
	Revetement de sol circulation R+3	1 semaine
	Revetement de sol circulation R+2	1 semaine
	Revetement de sol circulation R+1	1 semaine
	Revetement de sol circulation RDC	1 semaine
	Cages d'escaliers + fosse à tapis	2 jours
LOT 03 - MENUISERIES INTERIEURES	Dépose portes coupe-feu	1 semaine
	Detalonnage portes et remplacement FP R+4	1 semaine
	Detalonnage portes et remplacement FP R+3	1 semaine
	Detalonnage portes et remplacement FP R+2	1 semaine
	Detalonnage portes et remplacement FP R+1	1 semaine
	Detalonnage portes et remplacement FP RDC	1 semaine
	Pose porte coupe feu	1 semaine



Travaux de rénovation intérieure du Bâtiment FLAUBERT de la résidence universitaire PANORAMA
PLANNING
Marché de Travaux n° 26-003

Crous • Normandie