Nom	Date de...	Date de fin
Notification	01/06/2026	01/06/2026
Préparation de chantier	02/06/2026	03/07/2026
Travaux R+2	06/07/2026	17/07/2026
Travaux R+1	20/07/2026	28/07/2026
Travaux RDC	29/07/2026	19/08/2026
Travaux SS1	20/08/2026	28/08/2026
Travaux Installation ...	31/08/2026	04/09/2026
Nettoyage et repli de chantier	07/09/2026	10/09/2026
réception	11/09/2026	11/09/2026