Phases de la mission de maitrise d'œuvre			avr-26					mai-26				juin-26				juil-26					août-26				sept-26				oct-26					nov-26				déc-26					janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27
			S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53								
ETUDES (2026)	1 - Etudes d'Avant-Projet (AVP) (Article 3 CCTP)	AVP																																																
		Validation AP-HP																																																
	2 - Etudes de Projet (PRO) (Article 4 CCTP)	PRO																																																
		Validation AP-HP																																																
	3 - Assistance à la consultation des entreprises (ACT) (Article 5 CCTP)	Rédaction dossiers de consultation																																																
		Validation AP-HP																																																
		Consultation des entreprises																																																
		Analyse des offres																																																
TRAVAUX (2027)	4 - Visa des études de synthèse et d'exécution (VISA) (Article 6 CCTP)																																																	
	5 - Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) (Article 7 CCTP)																																																	
	6 - Assistance aux opérations de Réception (AOR) (Article 8 CCTP)																																																	