Marché Ingénierie de transfert pour le déménagement des services
de la CPAM de la Gironde
08_2026PS
ANNEXE 1 AU CTTP - PLANNING TRANSFERT PREVISIONNEL

KARDHAM beyond building

l'Assurance Maladie Agir ensemble, protéger chacun | Gironde



N°	ACTIONS	SERVICE	ETAGE SITE DEPART	NOMBRE AGENTS	ETAGE ARRIVEE CRACOVIE	JOUR J
	PHASE PRE-TRANSFERT					
	MISSION 1 : PREPARATION ET COORDINATION DES OPERATIONS DE TRANSFERT					
	Réunions de coordination et préparation					
	Livraison des cartons, étiquettes, scotch					
	Préparation des déménagements					
	MISSION 2 : PROTECTION DES SITES					
	Etat des lieux					
	Protection des sites					
	Edition et affichage des plans					
	Signalétique déménagement					
	PHASE DE TRANSFERT					
	MISSION 3 : TRANSFERT DU MOBILIER					
	Transfert de mobilier avant le transfert des équipes, surtout Salles de Réunion - 39m3 au total dont 13m3 pour Ferry, 13m3 pour Grand Parc, 13m3 pour Ginko (Le reste du mobilier est tranféré dans la phase concernant son équipe d'appartenance)					
	MISSION 4 : TRANSFERT DES AFFAIRES PERSONNELLES, DOCUMENTATION **MISSION 5 : TRANSFERT DU PARC INFORMATIQUE**					
	Connexion de matériel informatique en stock (déjà sur Cracovie), avant le transfert des équipes, à positionner sur le mobilier neuf déjà delivré (Le reste des équipements sont tranférés dans la phase concernant leur équipe d'appartenance)					
	MISSION 6 : TRANSFERT DU FOISONNEMENT **MISSION 7 : TRANSFERT DES OEUVRES D'ART ET DES OBJETS VOLUMINEUX** **MISSION 8 : TRANSFERT DES STOCKS**					
	Transferts Equipes (mobilier, affaires personnelles et communes, informatique, foisonnement, objets volumineux, stocks)	**SERVICE**	**ETAGE SITE DEPART**	**NOMBRE AGENTS**	**ETAGE ARRIVEE CRACOVIE**	**JOUR J**
	Le FERRY - Code : FER	DSI	R+2	65 Pers	R+3	09 et 10 sept
		IJ FERRY	R+1	38 Pers	R+4	08-sept
		PI FERRY	R+1	13 Pers	R+4	07-sept
	ACCUEIL ARRIVEE FERRY			116 Pers		
	HAUSSMANN - Code : HAU	PFS	R+3	85 Pers	R+3	16 et 17/09
		IJ HAUSS	R+2	64 Pers	R+4	14 et 15/09
		Dir. Santé	R+1	38 Pers	R+6	14/09+
	ACCUEIL ARRIVEE HAUSMANN			187 Pers		
	PELLEPORT - Code : PEL	AT / MP	R+1	53 Pers	R+2	24-sept
		ELSM	RdC	49 Pers	RdC	24-sept
	GINKO - Code : GIN	GDB	R+3	55 Pers	R+4	23-sept
		Pole Sol.	R+2	35 Pers	R+4	22-sept
		DADS	R+1	27 Pers	R+4	21-sept
	ACCUEIL ARRIVEE PELLEPORT - GINKO			219 Pers		
	TOUR EUROPE / GRAND PARC - Code : GP	TFE	R+1	32 Pers	R+1	01-oct
		Pôle LOG	ES	25 Pers	R+1	30-sept
		MEDICAL	R+3 R+6 R+7	151 Pers	R+1	28/09 et 29/09
	ACCUEIL ARRIVEE GP R+1			208 Pers		
	TOUR EUROPE / GRAND PARC - Code : GP	DIR. JU	R+6	141 Pers	R+2	05/10 et 06/10
		DSI	R+10	11 Pers	R+3	07-oct
		DRH	R+11	65 Pers	R+5	07/10 et 08/10
	ACCUEIL ARRIVEE GP R+2 R+3 R+5			217 Pers		
	TOUR EUROPE / GRAND PARC - Code : GP	DCGDR	R+9	26 Pers	R+5	13-oct
		Assisitantes et Direction	R+15 R+16	22 Pers	R+5	15-oct
		ADJ. PRÊT.	R+12	3 Pers	R+6	14-oct
		DSM	R+12	32 Pers	R+6	14-oct
		Médecin + Infirmière	R+13	2 Pers	RdC	13-oct
		PRESIDENT	R+15	1 Pers	R+6	15-oct
		SYNDICAT	R+14	27 Pers	R+3	12-oct
		Direction Santé	R+9	25 Pers	R+6	12-oct
	ACCUEIL GRAND PARC - Code : AGP	P.A.S.	R+1	18 Pers	R+6	12-oct
	ACCUEIL ARRIVEE GP RDC R+3 R+5 R+6			156 Pers		
	ACCUEIL GRAND PARC - Code : AGP	ACCUEIL	RdC	17 Pers	RdC	16-oct
	Retrait des protections site d'arrivée					
	PHASE POST TRANSFERT					
	MISSION 9 : VIDAGE DES SITES DE DEPART					
	VIDAGE DES SITES EXISTANTS					
	Vidage du FERRY	Avant 30/10/26				
	Vidage de l'ACCUEIL GRAND PARC	Avant 31/12/26				
	Vidage de la TOUR EUROPE	Avant 31/12/26				
	Vidage de PELLEPORT	Avant 31/12/26				
	Vidage de HAUSSMANN	Avant 30/10/26				
	Vidage de GINKO	Avant 31/12/26				
	MISSION 10 : SAV					
	SAV					
	Accueil de utilisateurs					
	SAV					

A
Le
Cachet et signature du candidat