Tâche à faire				JUIN				JUILLET					AOUT				SPETEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE				
	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
Etude de faisabilité																																		
rédaction du marché																																		
demande des autorisation proprio/cnil/pref																																		
mise en ligne du marché																																		
période de consultation																																		
reception de offre et annalyse																																		
notifiction																																		
preparation des travaux (cfo/cfa/ menuiserie metalique)																																		
travaux cfo/cfa																																		
travaux meunuiserie metalique																																		
reception/formation																																		
paiement																																		