Planning prévisionnel
Les Chênes Bruns

Transfert de l'UEMO de Courdimanche et de l'UEAT de Pontoise

Etape	Date prévisionnelle
Désignation du MOE	Novembre 2026
Conception (APS, APD, DCE)	Novembre 2026 - Avril 2027
Dépôt du dossier d'autorisation à construire	Mars 2027
Consultation des entreprises	Septembre / Octobre 2027
Début des travaux	Décembre 2027
Fin des travaux	Août 2028
Emménagement des agents	Septembre 2028