PHASE 01

PHASE 02

FLUX CHANTIER PIETON

FLUX CHANTIER DECHETS ET GRAVATS

Accès piéton escalier SS2

Terre-plein

Carneau béton

Talus

Caisson extraction HEPA

Liaison lift N0 SS2

Flux piéton sur escalier

Accès chantier par ouverture galerie

Emprise galerie liaison

Patio 18 Niveau SS1

SU UCA
= 865.62m²

Flux gravats

Lift chantier SS1

Position futures cuves

Accès piéton escalier 11

IML

EEG

Désenfumage

Extracteur RIV

8.70m²

Position futures cuves

Patio 15 Niveau SS2

Barrières zone RIV

Ligne HTA enterrée

Lift chantier

Flux gravats

RIV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Relocalisation services UCA, EEG, RIV et IML | Plan des installations de chantier - Phase étude | Echelle : 1/200 | Folio : 2/2 |
| | | Date : 09/01/2026 | Niveaux : SS1 et SS2 |