Remise en état du gymnase - Calendrier d'exécution

Lot n°	Travaux / semaine	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Tous	Etudes d'exécution	■	■																																										
	Visa MOE			■	■																																								
	Commandes des matériaux et matériels					■	■				■	■	■																																
	OPR																																												■
1	Installation de chantier												■																																
	Verrières													■	■	■	■	■																											
	Etanchéité des bardages																		■	■	■	■	■	■																					
	Protections des menuiseries extérieures																								■	■	■	■																	
2	Menuiseries salle de danse													■	■	■																													
	Menuiseries salle de combat																			■	■	■																							
	Menuiseries plateau sportif																										■	■	■																
3	Installation de chantier											■	■																																
	Couverture													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
	Etanchéité des pieds de façade																								■	■	■	■																	
4	Sol salle de combat																									■	■	■	■																
	Sol plateau sportif																																				■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Peinture plateau sportif																																				■	■	■						
	Peinture salle de danse																			■	■																								
	Peinture salle de combat																										■	■																	