
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE	293 jours	Lun 17/08/26	Mer 29/09/27
6	CHANTIER	218 jours	Lun 09/11/26	Mer 08/09/27
7	PHASE PREPARATOIRE	43 jours	Lun 09/11/26	Mer 06/01/27
30	PHASE 02	55 jours	Jeu 29/04/27	Mer 14/07/27
37	RDC	25 jours	Jeu 29/04/27	Mer 02/06/27
40	LOT 03 - MEN INT	10 jours	Jeu 29/04/27	Mer 12/05/27
45	R+1	37 jours	Jeu 29/04/27	Ven 18/06/27
47	LOT 03 - MEN INT	10 jours	Jeu 13/05/27	Mer 26/05/27
52	R+2	45 jours	Jeu 13/05/27	Mer 14/07/27
55	LOT 03 - MEN INT	15 jours	Jeu 03/06/27	Mer 23/06/27
62	PHASE 03	40 jours	Jeu 15/07/27	Mer 08/09/27
68	RDC	40 jours	Jeu 15/07/27	Mer 08/09/27
71	LOT 03 - MEN INT	10 jours	Jeu 22/07/27	Mer 04/08/27



Projet : Tprox-planning-ind0
Date : Mer 09/09/26

Tâche		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Jalons externes	
Fractionnement		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Échéance	
Jalon		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Avancement	
Récapitulative		Tâche manuelle		Fin uniquement		Progression manuelle	
Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Tâches externes			