MCG

PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX DCE
Lot Désamiantage

REHABILITATION DU SITE ACADEMIQUE ABBE DE L'EPEE
5 rue Saint Vincent de Paul à Montpellier
RECTORAT

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**DUREE TOTALE DU CHANTIER - TRAVAUX TOUS CORPS D'ETATS**	**480 jrs**
2	**TRAVAUX DESAMIANTAGE**	**325 jrs**
3	OS Travaux désamiantage	0 jr
4	Préparation du chantier - Instruction du PRA	25 jrs
5	**PHASE 1 - BATIMENTS D C B**	**60 jrs**
6	Désamiantage bâtiment D	**15 jrs**
9	Désamiantage bâtiment C	**25 jrs**
14	Désamiantage bâtiment B	**20 jrs**
18	**PHASE 2 - BATIMENT A**	**15 jrs**
19	Désamiantage bâtiment A	15 jrs
20	**TRAVAUX REHABILITATION CONSTRUCTION TCE (hors marché Désamiantage)**	439 jrs

