	2027										2028					
	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
PERIODE DE PREPARATION																
INSTALLATIONS DE CHANTIER																
GROS ŒUVRE																
DESAMIANTAGE																
DEMOLITION																
VRD																
SERRURERIE MENUISERIES EXT																
COUVERTURE ETANCHEITE																
ELECTRICITE																
CVC PLOMBERIE																
MODULAIRE SANITAIRES																
MENUISERIES INTERIEURES																
DOUBLAGE CLOUSONS PLAFONDS																
REVETEMENTS SOLS ET MURS																
PEINTURE																
OPR																
RECEPTION																