
| N° | Nom de la tâche | Durée |
|---|---|---|
| 1 | **MISE EN ACCESSIBILITE DES 5 CAMPUS DE L'UPPA** | |
| 2 | **PLANNING PREVISIONNEL TRANCHE OPTIONNELLE - DCE - Ind 3** | |
| 3 | **08/07/2026** | |
| 4 | **TRAVAUX** | **155 jours** |
| 5 | **DET** | **100 jours** |
| 6 | **Lot 2 - BAYONNE** | **120 jours** |
| 7 | OS de démarrage | 1 jour |
| 8 | Préparation de chantier | 4 semaines |
| 9 | **Bayonne** | **100 jours** |
| 10 | Installation de chantier | 5 jours |
| 11 | **Aménagements extérieures - VRD** | **1 jour** |
| 12 | Remplacement caillebottis | 1 jour |
| 13 | **Serrurerie** | **50 jours** |
| 14 | Délai de fabrication | 8 semaines |
| 15 | Pose de mains courantes et garde-corps | 10 jours |
| 16 | **Travaux dans les sanitaires** | **25 jours** |
| 17 | Démolitions/déposes | 5 jours |
| 18 | Travaux de plomberie | 15 jours |
| 19 | Equipement sanitaire PMR | 10 jours |
| 20 | **Signalétiques** | **25 jours** |
| 21 | Fabrication | 15 jours |
| 22 | Pose | 10 jours |
| 23 | **AOR** | **15 jours** |
| 24 | **Lot 2 - BAYONNE** | **15 jours** |
| 25 | OPR | 1 semaine |
| 26 | Réception | 0 jour |
| 27 | Levée de réserves | 2 semaines |


V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J