N°	Nom de la tâche	Durée
1	**MISE EN ACCESSIBILITE DES 5 CAMPUS DE L'UPPA**	
2	**PLANNING PREVISIONNEL TRANCHE OPTIONNELLE - DCE - Ind 0**	
3	**17/07/2026**	
4	**TRAVAUX**	**145 jours**
5	**DET**	**130 jours**
6	**Lot 3 - BAYONNE**	**130 jours**
7	OS de démarrage	1 jour
8	Préparation de chantier	4 semaines
9	**Bayonne**	**110 jours**
10	Installation de chantier	5 jours
11	**Signalétiques**	**105 jours**
12	Fabrication	20 jours
13	Pose	15 jours
14	**AOR**	**15 jours**
15	**Lot 3 - BAYONNE**	**15 jours**
16	OPR	1 semaine
17	Réception	0 jour
18	Levée de réserves	2 semaines

