Mise en accessibilité des 5 campus Université de Pau et des Pays de l'Adour

Campus de Pau

B3 - Avenue de l'Université
BP 576 - 64012 PAU CEDEX

Constat de non conformités par localisation

Constat à traiter

Constat pris en charge par la Moa

Constat déjà traité ou soumis à dérogation

UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
333	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et remplacer un mitigeur accessible pmr	DEG RDC	
334	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Mettre en place main courante 40ml	DEG RDC	Main courante : 40ml
335	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et mains courantes 40ml	DEG RDC	Largeur de passage : 2,5m Contre marche : 10 ml (nombre 12) Garde corps : 40ml + 3,5 ml prolongement Bande de vigilance : 5 ml (nombre 6)
336	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et mains courante à rallonger	DEG RDC	Largeur de passage : 1,9m Contre marche : 7,6ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : x2
337	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DEG RDC	
338	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Constat sanitaire handicapé, fermer	DEG RDC	Prévoir à minima une poignée U
339	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Constat sanitaire handicapé, fermer	DEG RDC	Prévoir à minima une poignée U
340	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et main courante à créer et bande de vigilance	DEG RDC	Largeur de passage : 1,4m Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
341	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	A la charge de la MOA
342	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	A la charge de la MOA
343	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	DEG RDC	
344	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	A la charge de la MOA
345	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	DEG RDC	
346	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	DEG RDC	
347	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	A la charge de la MOA
348	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Place pmr	DEG RDC	
349	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DEG RDC	A la charge de la MOA
350	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique place pmr	DEG RDC	
557	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Chanfrein seuil	IAE RDC	
558	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance	IAE RDC	
559	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance	DEG RDC	
560	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance	DEG RDC	
561	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance	DEG RDC	
562	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance	DEG RDC	
563	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER		IAE RDC	Bande de vigilance, nez de marche, contraste contre marche et pose de main courante
564	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	DEG RDC	
565	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	IAE RDC	
566	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacement menuseries	IAE-DEG RDC	Pose de porte tierce
614	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Chanfrein seuil	IAE RDC	

Photographies des non-conformités



333 Poignée u et remplacer un



333 Poignée u et remplacer un mitigeur accessible pmr



334 Mettre en place main courante 40ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



335 Contremarche et mains courantes 40ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



336 Contremarche et mains courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



336 Contremarche et mains courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



337 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE




338 Constat sanitaire handicapé, fermer

02 PLOMBERIE-SANITAIRE




339 Constat sanitaire handicapé, fermer

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



340 Contremarche et main courante à créer et bande de vigilance


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



340 Contremarche et main courante à créer et bande de vigilance


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200



Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 1






Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 2






Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 3






Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 4






Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 5






Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 6





Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_00_A1_200 - Extrait 7






UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_02_A1_150

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
625*	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Réfection sanitaire		Mise en conformité sanitaires PMR

Plan - UPPA / PAU / DEG / PAU_DEG_02_A1_150



UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_00_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
246	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrage	DUB RDC	
247	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mobilier pmr à mettre en place	DUB RDC	A la charge de la MOA
248	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DUB RDC	
249	05 ASCENSEUR	Absence signalétique ascenseur visuel	DUB RDC	
250	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	DUB RDC	
251	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur	DUB RDC	
252	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur	DUB RDC	
253	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante	DUB RDC	Mains courantes prolongement : 3ml
265	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DUB RDC	A la charge de la MOA
266	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	DUB RDC	A la charge de la MOA
568	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte entrée accès PMR amphithéatre	DUB RDC	

Photographies des non-conformités



246 Signalétique sur vitrage

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



247 Mobilier pmr à mettre en place

06 MENUISERIES INTERIEURES



248 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



249 Absence signalétique ascenseur visuel

05 ASCENSEUR



250 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE




251 Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



251 Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur

02 PLOMBERIE-SANITAIRE




252 Non conforme pour accessibilité pmr remplacer mitigeur

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



253 Rallonger main courante


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



253 Rallonger main courante


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Plan - UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_00_200



Plan - UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_00_200 - Extrait 1






UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_01_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
254	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante	DUB R+1	
255	05 ASCENSEUR	Indicateur visuel et sonore absent	DUB R+1	
256	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée u et lave main à mettre en place	DUB R+1	
257	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DUB R+1	
258	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et lave main pmr à mettre en place	DUB R+1	
259	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser un urinoir à 50cm	DUB R+1	

Photographies des non-conformités




254 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



254 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



254 Rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




255 Indicateur visuel et sonore absent

05 ASCENSEUR



256 Poignée u et lave main à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



256 Poignée u et lave main à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



256 Poignée u et lave main à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




257 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



258 Poignée u et lave main pmr à mettre en place

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



258 Poignée u et lave main pmr à mettre en place

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



258 Poignée u et lave main pmr à mettre en place


02 PLOMBERIE-SANITAIRE



259 Abaisser un urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_01_200



UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_02-200eme

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
260	05 ASCENSEUR	Visuel et sonore absent	DUB R+2	
261	06 MENUISERIES INTERIEURES	Pas de paillasse pmr	DUB R+2	A la charge de la MOA
262	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et pas de lave main pmr	DUB R+2	
263	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	DUB R+2	
264	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u et lave main pmr	DUB R+2	

Photographies des non-conformités



260 Visuel et sonore absent

05 ASCENSEUR



261 Pas de paillasse pmr

06 MENUISERIES INTERIEURES



262 Poignée u et pas de lave main pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



262 Poignée u et pas de lave main pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



262 Poignée u et pas de lave main pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



263 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



264 Poignée u et lave main pmr


02 PLOMBERIE-SANITAIRE



264 Poignée u et lave main pmr


02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_02-200eme



Plan - UPPA / PAU / DUB / PAU_DUB_02-200eme - Extrait 1





UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
225	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique entrée bâtiment non présente	GTE RDC	
226	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Remplacer le caniveau	GTE RDC	
227	09 PLATRERIE - PEINTURE - CLOISONS MODULAIRES	Fermé sous escalier	GTE RDC	
228	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance et main courante a créé	GTE RDC	Création main courante : 2 ml Contre marche : 3,4 ml (nombre 2) Bande vigilance : 1,7 ml (nombre 1) X 2
229	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Faire une douche handicapé dans ce volume	GTE RDC	
230	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Miroirs trop haut à remplacer	GTE RDC	
231	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre en place une barre d'appui, pose d'un lave main pmr, poignée U et signalétique, p.m.r et miroirs trop haut	GTE RDC	
494	09 PLATRERIE - PEINTURE - CLOISONS MODULAIRES	Fermé sous escalier	GTE RDC	
618	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	WC PMR à créer	GTE RDC	

Photographies des non-conformités



225 Signalétique entrée bâtiment



226 Remplacer le caniveau

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



227 Fermé sous escalier

09 PLATRERIE - PEINTURE -




227 Fermé sous escalier

09 PLATRERIE - PEINTURE -



227 Fermé sous escalier

09 PLATRERIE - PEINTURE -



228 Contremarche, bande de vigilance et main courante a créé

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



230 Miroirs trop haut à remplacer


02 PLOMBERIE-SANITAIRE




231 Mettre en place une barre d'appui, pose d'un lave main pmr, poignée U et signalétique, 02 PLOMBERIE-SANITAIRE



231 Mettre en place une barre d'appui, pose d'un lave main pmr, poignée U et signalétique, 02 PLOMBERIE-SANITAIRE



231 Mettre en place une barre d'appui, pose d'un lave main pmr, poignée U et signalétique, 02 PLOMBERIE-SANITAIRE



231 Mettre en place une barre d'appui, pose d'un lave main pmr, poignée U et signalétique, 02 PLOMBERIE-SANITAIRE




231 Mettre en place une barre d'appui, pose d'un lave main pmr, poignée U et signalétique, 02 PLOMBERIE-SANITAIRE



Mettre en place une barre


231

Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00




Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00 - Extrait 1





Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_00 - Extrait 2





UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
232	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Création de main courante, contremarche bon de vigilance	GTE R+1	Largeur de passage : 1,3m Bande antidérapante : 20ml (nombre 15) Contre marche : 2,6 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,3 ml (nombre 1) X2
233	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr	GTE R+1	
234	06 MENUISERIES INTERIEURES	Mise en place porte tierce 140x205	GTE R+1	
569	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Lavabo inadapté	GTE R+1	Remplacement de lavabo

Photographies des non-conformités



232 Création de main courante,



232 Création de main courante, contremarche bon de vigilance

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



233 Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



233 Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



233 Mirroirs trop haut, poignée U et mettre lave main dans le wc pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE




234 Mise en place porte tierce 140x205

06 MENUISERIES INTERIEURES


Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_01

Batiment IUT GTE - 200ème
Niveau 1
Campus de Pau Avenue de l'Université - BP 76 - 64012 Pau
Propriété de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour



Plan - UPPA / PAU / GTE / PAU_GTE_01 - Extrait 1






UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_R01_100


Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
397	05 ASCENSEUR	création EPMR		
453	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées	HDS R+1	
454	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Porte tierce	HDS R+1	Dépose de la baie fixe et pose d'une porte tierce
570	06 MENUISERIES INTERIEURES	Poignée bec de canne	HDS R+1	Constat déjà réalisé
571	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte entrée accès PMR salle de danse	HDS R+1	


Photographies des non-conformités



453 Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025




453 Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025





454 Porte tierce
07 MENUISERIES EXTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025

Plan - UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_R01_100



Plan - UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_R01_100 - Extrait 1





UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_RDC_250

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
436	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Chanfrein resaut	HDS	
437	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	pictogramme PMR	HDS	
438	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	pictogramme PMR	HDS	
439	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
440	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
441	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	siège de douche	HDS	
442	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	siège de douche	HDS	
443	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	siège de douche	HDS	
444	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
445	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
446	06 MENUISERIES INTERIEURES	pateres	HDS	
447	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Création d'un place PMR	HDS	
448	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaissement urinoir	HDS	
449	05 ASCENSEUR	Création d'un EPMR	HDS	
450	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées	HDS	
451	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées	HDS	
452	06 MENUISERIES INTERIEURES	Prolongation de main courante	HDS	
572	06 MENUISERIES INTERIEURES	Poignée de tirage	HDS RDC	
573	06 MENUISERIES INTERIEURES	Poignée de tirage	HDS RDC	
574	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Barre de maintien	HDS RDC	
575	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Barre de maintien	HDS RDC	
576	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Barre de maintien	HDS RDC	
577	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contraste visuel contre marche	HDS RDC	

Photographies des non-conformités



437 pictogramme PMR

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025




438 pictogramme PMR

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025



439 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



440 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



441 siège de douche

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025



442 siège de douche

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025



443 siège de douche

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025



444 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



445 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



446 pateres

06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025



447 Création d'un place PMR

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-
Date butoir : 15/07/2025



448 Abaissement urinoir

02 PLOMBERIE-SANITAIRE
Date butoir : 15/07/2025




449 Création d'un EPMR

05 ASCENSEUR
Date butoir : 15/07/2025




450 Bande de vigilance, nez de marche antidérapant et bande contrastées
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER
Date butoir : 15/07/2025




452 Prolongation de main courante


06 MENUISERIES INTERIEURES
Date butoir : 15/07/2025

Plan - UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_RDC_250





Plan - UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_RDC_250 - Extrait 1





Plan - UPPA / PAU / HDS / PAU_HDS_RDC_250 - Extrait 2





UPPA / PAU / IBE / PAU_IBE_RDC_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
281	06 MENUISERIES INTERIEURES	Adapter la paillasse pour pmr	IBEAS	A la charge de la MOA

Photographies des non-conformités



281 Adapter la paillasse pour pmr


06 MENUISERIES INTERIEURES



281 Adapter la paillasse pour pmr

06 MENUISERIES INTERIEURES

Plan - UPPA / PAU / IBE / PAU_IBE_RDC_200



UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_R01_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
310	05 ASCENSEUR	Indicateur visuel et sonore absent en extérieur et dispositif vocal et visuel intérieur absent	ICL R+1	
578	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance		

Photographies des non-conformités



Indicateur visuel et sonore


310



Indicateur visuel et sonore absent en extérieur et dispositif vocal et visuel intérieur absent

310

Plan - UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_R01_200



UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_RDC_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
309	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarches 6ml et main courante à rallonger	ICL RDC	Contre marche : 6ml Garde corps : 1 ml
311	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Remplacer la robinetterie accessible pmr	ICL RDC	
579	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Barre de maintien	ICL RDC	
580	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Mettre un urinoir à 50cm	ICL RDC	

Photographies des non-conformités



309

Contremarches 6ml et main



309

Contremarches 6ml et main courante à rallonger

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




311

Remplacer la robinetterie accessible pmr


02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_RDC_200



Plan - UPPA / PAU / ICL / PAU_ICL_RDC_200 - Extrait 1





UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_R01_numero

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
321	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	22 marches : mettre nez de marche, contremarche x2 et bande vigilance en partie haute	IPM R+1	Largeur de passage : 1,5m antidérapant : 33ml (nombre 22) Contre marche : 3 ml (nombre 3) Bande de vigilance : 1,5ml(nombre 1)
322	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 112ml (nombre 80) Contre marche : 22,4ml (nombre16) Garde corps prolongement : 5 ml (nombre 10) Bande de vigilance : 11,2 ml(nombre 8)
323	05 ASCENSEUR	Signalétique ascenseur sonore et visuel extérieur et intérieur absente	IPM R+1	
324	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 112ml (nombre 80) Contre marche : 22,4ml (nombre16) Garde corps prolongement : 5 ml (nombre 10) Bande de vigilance : 11,2 ml(nombre 8)
325	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 112ml (nombre 80) Contre marche : 22,4ml (nombre16) Garde corps prolongement : 5 ml (nombre 10) Bande de vigilance : 11,2 ml(nombre 8)
326	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	
327	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Poignée U	IPM R+1	
328	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	IPM R+1	
396	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger sur les 4 niveaux	IPM R+1	

Plan - UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_R01_numero



UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_RDC_numero

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
320	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance et contremarche et main courante	IPM RDC	Largeur de passage : 4m Contre marche : 8 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 4 ml(nombre 1)
329	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	IPM RDC	
330	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Aménager une place pmr et signalisation	IPM RDC	
331	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	IPM RDC	
332	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U	IPM RDC	

Plan - UPPA / PAU / IPM / PAU_IPM_RDC_numero



UPPA / PAU / LAV / PAU_LAV_RDC_200

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
312	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Cheminement à mettre en enrobé	LAV RDC	
313	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Créer des places de stationnement pmr avec bande de guidage	LAV RDC	
314	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Pas de repérage entrée bâtiment	LAV RDC	
315	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrage	LAV RDC	
316	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance et main courante	LAV RDC	Largeur de passage : 1,5m Contre marche : 6 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 3ml(nombre 2)
317	05 ASCENSEUR	Extérieur intérieur visuel et sonore	LAV RDC	
319	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique pmr	LAV RDC	
581	06 MENUISERIES INTERIEURES	Poignée de tirage	LAV RDC	
582	06 MENUISERIES INTERIEURES	Poignée de tirage	LAV RDC	

Photographies des non-conformités



312 Cheminement à mettre en enrobé

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



312 Cheminement à mettre en enrobé

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



313 Créer des places de stationnement pmr avec bande de guidage

04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-



314 Pas de repérage entrée bâtiment


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



315 Signalétique sur vitrage


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Plan - UPPA / PAU / LAV / PAU_LAV_RDC_200



Plan - UPPA / PAU / LAV / PAU_LAV_RDC_200 - Extrait 1





UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
282	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique sur vitrage	LET RDC	
283	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Panneaux signalisation en place	LET RDC	
284	06 MENUISERIES INTERIEURES	Banque d'accueil non accessible pmr	LET RDC	A la charge de la MOA
285	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche largeur 1m20, bande de vigilance et rallonger main courante	LET RDC	Largeur de passage : 1,2m Contre marche : 2,4 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,2 ml (nombre 1)
286	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et main courante à rallonger ou à créer	LET RDC	Largeur de passage : 1m Contre marche : 2 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1ml (nombre 1)
287	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	LET RDC	
288	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante	LET RDC	Largeur de passage : 2,5m Bande antidérapante : 50 ml (nombre 20) Contre marche : 15 ml (nombre 6) Garde corps prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 7,5ml(nombre 3) X2
293	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m	LET RDC	Largeur de passage : 2,55m Bande antidérapante : 41ml (nombre 16) Contre marche : 10,2 ml (nombre 4) Garde corps : 30ml à 1m de hauteur + prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 5 ml (nombre 2)
294	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, nez de marche, bande de vigilance et création de mains courantes	LET RDC	Largeur de passage : 1,4m nez de marche : 25,2 ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 2,8 ml (nombre 2)
301	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	LET RDC	A la charge de la MOA
302	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	LET RDC	A la charge de la MOA
303	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	LET RDC	
304	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation place pmr	LET RDC	
305	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Remplacer les mains courantes 35ml	LET RDC	Main courante : 35ml
306	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	LET RDC	
307	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger	LET RDC	Largeur de passage : 1,4m antidérapant : 25ml (nombre 18) Contre marche : 5,6 ml (nombre4) Garde corps prolongement : 3,5 ml (nombre 7) Bande de vigilance : 2,8 ml(nombre 2) X2
308	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer les quatre portes par des portes tierce x6	LET RDC	
583	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	LET RDC	
584	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	LET RDC	
585	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	LET RDC	
586	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	LET RDC	
587	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	LET RDC	

Photographies des non-conformités



282 Signalétique sur vitrage

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




283 Panneaux signalisation en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



283 Panneaux signalisation en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




284 Banque d'accueil non accessible pmr

06 MENUISERIES INTERIEURES



285 Contremarche largeur 1m20, bande de vigilance et rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



286 Contremarche et main courante à rallonger ou à créer

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




287 Poignée u

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



288 Contremarche, nez de marche contrasté, bande de vigilance et rallonger main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



293 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



293 Bande vigilance, contremarche,



293 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante



293 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à créer à 1m
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



294 Contremarche, nez de marche, bande de vigilance et création de mains courantes
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




294 Contremarche, nez de marche, bande de vigilance et création de mains courantes
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



303 Signalisation place pmr

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



305 Remplacer les mains courantes 35ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



305 Remplacer les mains courantes 35ml

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



306 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



307 Bande vigilance, contremarche, nez de marche et main courante à rallonger
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



308 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x6

06 MENUISERIES INTERIEURES



308 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x6


06 MENUISERIES INTERIEURES

Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1




Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 1






Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 2






Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 3






Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 4





Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_00_A1 - Extrait 5





UPPA / PAU / LET / PAU_LET_01

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
289	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Identifier au rdc	LET R+1	
290	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Identifier au rdc	LET R+1	
291	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche 30ml nez de marche 30ml, rallonger les 18 mains courantes (9ml) et bande de vigilance x4	LET R+1	Largeur de passage : 1,4m Bande antidérapante : 30ml Contre marche : 6 ml Garde corps prolongement : 9ml Bande d'éveil :5,6ml (nombre 4)
292	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche 30ml et 12 mains courante à rallonger (6ml)	LET R+1	Largeur de passage : 1,7m Contre marche : 10,2 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 5,1ml(nombre 3) Main courante : 6ml
295	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche 6ml et mains courantes à créer	LET R+1	Largeur de passage : 1,7m Contre marche : 6,8 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 3,4ml(nombre 2) Main courante : 6,4ml
296	05 ASCENSEUR	Signalisation visuelle absente	LET R+1	

Photographies des non-conformités




289 Identifier au rdc

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



289 Identifier au rdc

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




290 Identifier au rdc

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



290 Identifier au rdc

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



291 Contremarche 30ml nez de marche 30ml, rallonger les 18 mains courantes (9ml) et bande
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



291 Contremarche 30ml nez de marche 30ml, rallonger les 18 mains courantes (9ml) et bande
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



295 Contremarche 6ml et mains courantes à créer

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



295 Contremarche 6ml et mains courantes à créer

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



295 Contremarche 6ml et mains courantes à créer


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



296 Signalisation visuelle absente

05 ASCENSEUR

Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_01



UPPA / PAU / LET / PAU_LET_02_A1

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
297	05 ASCENSEUR	Signalisation visuel absente	LET R+2	
298	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	LET R+2	A la charge de la MOA
299	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique place pmr à mettre en place	LET R+2	
300	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante 16 (8ml) ou les remplacer (5ml chacune)	LET R+2	

Photographies des non-conformités



297 Signalisation visuel absente

05 ASCENSEUR



298 Boucle magnétique

03 ELECTRICITE CFO/CFA



299 Signalétique place pmr à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



299 Signalétique place pmr à mettre en place

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



300 Rallonger main courante 16 (8ml) ou les remplacer (5ml chacune)


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



300 Rallonger main courante 16 (8ml) ou les remplacer (5ml chacune)

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Plan - UPPA / PAU / LET / PAU_LET_02_A1



UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
267	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique vitrage porte	PAL RDC	
268	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique vitrage porte	PAL RDC	
269	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U	PAL RDC	
270	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, rallonger main courante, nez de marche et bande de vigilance	PAL RDC	Bande antidérapante : 24 ml Contre marche : 4,7 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,7ml(nombre 1)
271	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	PAL RDC	A la charge de la MOA
272	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	PAL RDC	A la charge de la MOA
273	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer les quatre portes par des portes tierce x4	PAL RDC	
274	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique pmr à mettre en place	PAL RDC	
275	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique pmr à mettre en place	PAL RDC	
276	06 MENUISERIES INTERIEURES	Pris en compte dans 273	PAL RDC	
277	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Lave main entre 75 et 80 cm prévoir remplacement mitigeur	PAL RDC	
278	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U	PAL RDC	
588	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte entrée accès PMR amphithéatre	PAL RDC	
589	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation porte entrée accès PMR amphithéatre	PAL RDC	

Photographies des non-conformités



267 Signalétique vitrage porte

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



268 Signalétique vitrage porte

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



269 Poignée U

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



270 Contremarche, rallonger main courante, nez de marche et bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



273 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x4

06 MENUISERIES INTERIEURES




273 Remplacer les quatre portes par des portes tierce x4

06 MENUISERIES INTERIEURES



276 Pris en compte dans 273

06 MENUISERIES INTERIEURES



277 Lave main entre 75 et 80 cm prévoir remplacement mitigeur


02 PLOMBERIE-SANITAIRE




278 Poignée U


02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00





Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00 - Extrait 1







Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00 - Extrait 2





Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_00 - Extrait 3






UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_R01-200eme

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
279	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Rallonger main courante, contremarche et bande de vigilance	PAL R+1	Largeur de passage : 1,7m Contre marche : 3,4 ml (nombre 2) Garde corps prolongement : 2 ml (nombre 4) Bande de vigilance : 1,7 ml(nombre 1)
280	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	PAL R+1	

Photographies des non-conformités



279 Rallonger main courante,




279 Rallonger main courante, contremarche et bande de vigilance
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



280 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE

Plan - UPPA / PAU / PAL / PAU_PAL_R01-200eme



UPPA / PAU / PRE / PAU_PRE_00_150

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
235	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalisation vitrage porte à mettre en place	PRE RDC	
236	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Contrôle d'accès à baisser	PRE RDC	A la charge de la MOA
237	06 MENUISERIES INTERIEURES	Retirer la porte, passage trop faible	PRE RDC	
238	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Barre d'appui à mettre en place	PRE RDC	
239	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u	PRE RDC	
240	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	PRE RDC	
241	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Boucle magnétique	PRE RDC	A la charge de la MOA
242	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Création place p.m.r et signalisation	PRE RDC	
243	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contre marche 6ml et bande de vigilance x4	PRE RDC	Contre marche : 8ml (nombre 8) bande de vigilance : 4ml (nombre 4)
244	04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-VRD	Création d'une rampe pmr affaissement du sol extérieur	PRE RDC	

Photographies des non-conformités




235 Signalisation vitrage porte à




236 Contrôle d'accès à baisser

03 ELECTRICITE CFO/CFA



237 Retirer la porte, passage trop faible

06 MENUISERIES INTERIEURES



238 Barre d'appui à mettre en place

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



239 Poignée u

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



240 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



241 Boucle magnétique

03 ELECTRICITE CFO/CFA




242 Création place p.m.r et signalisation

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



242 Création place p.m.r et signalisation

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



243 Contre marche 6ml et bande de vigilance x4


01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



244 Création d'une rampe pmr affaissement du sol extérieur


04 DEMOLITION-GROS OEUVRE-

Plan - UPPA / PAU / PRE / PAU_PRE_00_150



Plan - UPPA / PAU / PRE / PAU_PRE_00_150 - Extrait 1






UPPA / PAU / STI / PAU_STI_00

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
209	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, rallonger main courante et bande de vigilance	STI RDC	Contremarche : 2,8ml (nombre 2) main courante : 2ml (nombre 4) bande de vigilance : 1,4ml (nombre 1)
210	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Éclairage insuffisant	STI RDC	
211	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U et lave main dans sanitaire pmr	STI RDC	
212	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	STI RDC	
213	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacer les portes d'entrée a l'amphithéâtre par portes tierce x2	STI RDC	
214	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et bande de vigilance et mobilier à retirer des escaliers et mettre place pmr	STI RDC	Contre marche : 6ml Bande de vigilance : 3ml (nombre 2)
215	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante	STI RDC	Largeur de passage : 1,4m Contre marche : 4,7 ml (nombre4) Garde corps prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 2,8 ml(nombre 2)
216	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans sanitaire	STI RDC	
217	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	STI RDC	
218	06 MENUISERIES INTERIEURES	Descendre les patère 1,30 dans toutes les salles	STI RDC	
590	07 MENUISERIES EXTERIEURES ET SERRURERIE	Remplacement menuiseries	STI RDC	
591	06 MENUISERIES INTERIEURES	Remplacement menuseries	STI RDC	

Photographies des non-conformités



209 Contremarche, rallonger main



210 Éclairage insuffisant

03 ELECTRICITE CFO/CFA



211 Poignée U et lave main dans sanitaire pmr



211 Poignée U et lave main dans sanitaire pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



212 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



213 Remplacer les portes d'entrée a l'amphithéâtre par portes tierce x2

06 MENUISERIES INTERIEURES




214 Contremarche et bande de vigilance et mobilier à retirer des escaliers et mettre place pmr

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



215 Contremarche, bande de vigilance partie haute et rallonger la courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER



216 Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



216 Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



216 Poignée U, barre trop éloigné de la cuvette mettre en place une barre d'appui, et lave main dans

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



217 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



Descendre les patère 1,30 dans

218

Plan - UPPA / PAU / STI / PAU_STI_00

Collège STEE
Batiment STID - 250ème
Rez de Chaussée
Campus de Pau Avenue de l'Université - BP 76 - 64012 Pau



GEA
GEOMETRE EXPERT
www.ge-a.com mel: CabinetGEA@ge-a.com
Bureau principal : 23 rue Faidherbe 46400 Saint-céré
Tél: 05.65.38.06.70 Fax: 05.65.38.08.20
mel: saint-cere@ge-a.com
Bureau secondaire : 18 rue Saint James 46000 Cahors
Tél: 05.65.35.51.36 mel: cahors@ge-a.com
Permanence le vendredi : 10 place Istrie 46220 Prayssac
Tél: 05 65 30 36 63 MEL: prayssac@ge-a.com

N/REF: PAU_STI_00
V/REF:
Echelle: 1/250


Date du 1er relevé: Mai 2011
Date d'édition: 11.12.2024
Système
X: Lambert 93 (CC43)
Y: Lambert 93 (CC43)
Z: Indépendant


Versions

n	Date	Pers. 1	Travaux	Pers. 2	Travaux
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

L'AUTHENTICITE DE CE DOCUMENT EST ASSUREE PAR LA SIGNATURE DU GEOMETRE EXPERT

Plan - UPPA / PAU / STI / PAU_STI_00 - Extrait 1





UPPA / PAU / STI / PAU_STI_R01_200

Liste des non-conformités


N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
219	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Abaisser urinoir à 50cm	STI R+1	
220	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Poignée u, et lave main pmr	STI R+1	
221	06 MENUISERIES INTERIEURES	Patères à prévoir de mettre à 1m30	STI R+1	
222	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Bande de vigilance en partie haute et main courante	STI R+1	Largeur de passage : 1,4m Contre marche : 4,7 ml (nombre4) Garde corps prolongement : 3 ml (nombre 6) Bande de vigilance : 2,8 ml(nombre 2)
223	05 ASCENSEUR	Indicateur visuel absent	STI R+1	
224	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Contremarche et bande de vigilance et rallonger la main courante	STI R+1	
592	02 PLOMBERIE-SANITAIRE	Pose de barre de maintien amovible	STI R+1	

Photographies des non-conformités




219 Abaisser urinoir à 50cm

02 PLOMBERIE-SANITAIRE




220 Poignée u, et lave main pmr

02 PLOMBERIE-SANITAIRE



221 Patères à prévoir de mettre à 1m30

06 MENUISERIES INTERIEURES




222 Bande de vigilance en partie haute et main courante

01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




223 Indicateur visuel absent

05 ASCENSEUR



224 Contremarche et bande de vigilance et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER




224 Contremarche et bande de vigilance et rallonger la main courante
01 SIGNALETIQUE-ESCALIER

Plan - UPPA / PAU / STI / PAU_STI_R01_200



Plan - UPPA / PAU / STI / PAU_STI_R01_200 - Extrait 1





UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE

Liste des non-conformités

N°	LOT	INTITULÉ	LOCALISATION	OBSERVATIONS
245	01 SIGNALETIQUE-ESCALIER	Signalétique accès handicapés absent	Extérieur	
398	05 VRD	Place PMR : ajout signalisation verticale et peinture de sol	Parking Canoé	
399	05 VRD	Place PMR :	Parking LET	Défrichage, pose de signalisation verticale et de peinture de sol
400	05 VRD	Place PMR :	Parking LET	Défrichage à la charge de la MOA
401	05 VRD	Place PMR :	Parking LET	Signalisation verticale et peinture de sol
402	05 VRD	voirie	Parking LET	Création de bateau pour l'accès au place PMR
403	05 VRD	Place PME : ajout signalisation verticale et peinture de sol	Parking DEG	ajout signalisation verticale et peinture de sol
404	05 VRD	Acces	Parking DEG	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
405	05 VRD	Place PMR :	Parking DEG	Peinture de sol
406	05 VRD	Place PMR :	Parking STI	ajout signalisation verticale et peinture de sol
407	05 VRD	Acces	Parking STI	AJOUT DE BANDE D'ORIENTATIONET REPRISE DU RESSAUT AU NIVEAU DE TROTTOIR
408	05 VRD	Acces	Parking MDE	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
409	05 VRD	Place PMR :	Parking MDE	ajout signalisation verticale et peinture de sol
410	05 VRD	REVETEMENT DE SOL	Parking MDE	Reprise de l'enrobé
411	05 VRD	Place PMR :	Parking PRE	ajout signalisation verticale et peinture de sol
412	05 VRD	Acces	Parking PRE	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
413	05 VRD	Acces	Entrée Sud	Pose d'éclairage et de bordure périphérique
414	05 VRD	Acces	Entrée Sud	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
415	05 VRD	Place PMR :	Parking Sciences	ajout signalisation verticale et peinture de sol
416	05 VRD	Place PMR :	Parking Sciences	peinture de sol
417	05 VRD	cheminement	Palassou	Réfection du cheminement
418	05 VRD	Place PMR :	Palassou	ajout signalisation verticale et peinture de sol
419	05 VRD	cheminement	Palassou	Réfection du cheminement
420	05 VRD	cheminement	Palassou	Réfection du cheminement
421	05 VRD	Acces	B1	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
422	05 VRD	cheminement	B1	Réfection du cheminement
423	05 VRD	cheminement	B2	Réfection du cheminement
424	05 VRD	cheminement	B3	Réfection du cheminement
425	05 VRD	Place PMR :	Bâtiment Sciences	peinture de sol
426	05 VRD	cheminement	BUP	Réfection du cheminement
427	05 VRD	Acces	PRE	
428	05 VRD	Acces	B2	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
429	05 VRD	Place PMR :	IBEAS	peinture de sol
430	05 VRD	Place PMR :	HDS	ajout signalisation verticale et peinture de sol
431	05 VRD	cheminement	HDS	AJOUT DE BANDE D'ORIENTATION
432	05 ASCENSEUR	création EPMR	HDS	Création d'un EPMR
433	05 VRD	Place PMR :	LAV	Création de place PMR
434	05 VRD	Acces	LAV	Reprise de l'accès et création de passage piéton avec bateau et bande de vigilance
435	05 VRD	cheminement	LAV	AJOUT DE BANDE D'ORIENTATION
593	05 VRD	Création de bateau		
620	03 ELECTRICITE CFO/CFA	Eclairage cheminement d'accès ascenseur	Extérieur	
621	05 VRD	Reprise du cheminement existant		

Photographies des non-conformités



245 Signalétique accès handicapés



398 Place PMR : ajout signalisation verticale et peinture de sol

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



399 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



400 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



400 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



401 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



401 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



402 voirie

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



404 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



405 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



406 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



407 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



408 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



410 REVETEMENT DE SOL

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




411 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



412 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



413 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



413 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



413 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




414 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



415 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



416 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



416 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



417 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



418 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



419 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




420 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




421 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




422 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



423 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



424 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



426 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



427 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



428 Acces

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025




429 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



430 Place PMR :

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



431 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



431 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



431 cheminement

05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



431 cheminement


05 VRD
Date butoir : 15/07/2025



432 création EPMR


05 ASCENSEUR
Date butoir : 15/07/2025

Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE




Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 1






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 2






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 3






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 4






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 5






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 6






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 7






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 8






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 9






Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 10





Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 11





Plan - UPPA / PAU / UPPA_PAU_2024_MASSE - Extrait 12



