Planning Prévisionnel

Siège de la DTAM

Travaux de rénovation environnementale

	2026			2027											2028											
	Oct	Nov	Déc	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Période de préparation																											
Installation de chantier																											
Trame 1																											
Trame 2																											
Trame 3																											
Trame 4																											
Trame 5																											
Trame 6																											
Trame 7																											
Trame 8																											
Réparations hors trames																											
Reprise linteau façade Nord																											
Finitions																											
PSE – Création d'ouvertures																											
Remplacement de menuiseries hors trames																											
Remplacement de vitrages																											
Remplacement de portes																											
Reprise du sas intérieur																											
Livraison – Réception																											