
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
1		**PLANNING GRANDES LIGNES TCE**	
2			
3		Période de préparation	25 jours
4		Installation de chantier	5 jours
5		***PHASE 1 - CTA 1 / CTA 1 / SOUS STATION / LOCAL PAC***	**95 jours**
6		VRD	20 jours
7		GROS OEUVRE	60 jours
8		ETANCHITE	15 jours
9		MENUISERIES EXTERIEURES	10 jours
10		METALLERIE BARDAGE	10 jours
11		PLATERIE PLAFONDS	14 jours
12		ELECTICITE	20 jours
13		CVC PLOMBERIE	15 jours
14		GTC	5 jours
15		ESSAIS	5 jours
16		OPR	1 jour
17		LEVEE DES RESERVES	5 jours
18			
19		***PHASE 2 - LABO A et C***	**130 jours?**
20		CVP PLOMBERIE	90 jours
21		ELECTRICITE	90 jours
22		GTC	20 jours
23		EQUIPEMENTS LABO	20 jours
24		PLATERIE SOLS PLAFONDS	100 jours
25		METALLERIE BARDAGE	100 jours
26		ESSAIS	5 jours
27		OPR	1 jour?
28		LEVEE DES RESERVES	4 jours
29			
30		***PHASE 3 - LABO B et D***	**110 jours?**



N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
31		CVP PLOMBERIE	90 jours
32		ELECTRICITE	90 jours
33		GTC	20 jours
34		EQUIPEMENTS LABO	20 jours
35		PLATERIE SOLS PLAFONDS	100 jours
36		METALLERIE BARDAGE	100 jours
37		ESSAIS	5 jours
38		OPR	1 jour?
39		LEVEE DES RESERVES	4 jours
40			
41		***PHASE 4 - LABO E et F***	**129 jours?**
42		CVP PLOMBERIE	90 jours
43		ELECTRICITE	90 jours
44		GTC	20 jours
45		EQUIPEMENTS LABO	20 jours
46		PLATERIE PLAFONDS	100 jours
47		METALLERIE BARDAGE	100 jours
48		ESSAIS	5 jours
49		OPR	1 jour?
50		LEVEE DES RESERVES	4 jours
51			
52		***RECEPTION TCE***	0 jour

