PLANNING PRÉVISIONNEL DES ETUDES ET DES TRAVAUX

Opération mutualisée déconstruction de la cheminée et remplacement de la cuve à fioul

Bâtiment 067, HNIA Bégin, Saint-Mandé

rédigé par EA le 25 juin 2026

Phase		2025			2026												2027				
		OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI
MOE - Etudes	FAISABILITE - APS																				
	APD																				
	PROJET - DCE																				
	ACT																				
Demandes administratives	Permis de construire (PC)																				
	Purge du Permis de construire																				
Travaux	Appel d'offres																				
	Contrat entreprises																				
	Immobilisation																				
	Travaux PHASE 1																				
	Travaux PHASE 2																				
	Travaux PHASE 3																				
	Travaux PHASE 4																				
	Travaux PHASE 5																				
	Travaux PHASE 6																				
	Travaux PHASE 7																				
	Mise en service & tests																				
	Travaux PHASE 8																				
	Réception																				

Légendes	
Minarm	
MOE privée	
Ville de St mandé	
Travaux / Entreprises	