453063 - BOUROGNE - SCORPION étape 2 -

Tâches	Date de début	Durée (Mois)	Date de fin
Notification AC CCAEM (la date est tributaire de la notification de l'AC national qui serait peut etre anticipée)	30/09/27	2	31/10/2027
APD	31/10/2027	7	15/05/2028
Validation APD	15/05/2028	5	15/09/2028
PRO	15/09/2028	6	15/02/2029
Validation PRO	15/02/2029	3	15/04/2029
REALISATION			
Période de préparation (VISA/DET/AOF	13/08/2029	2	15/09/2029
Travaux AC CCAEM	15/09/2029	25	15/09/2031
OPR et réception	15/09/2031	3	15/11/2031
Livraison	15/11/2031	2	15/12/2031
GPA	15/11/2031	13	15/11/2032
Maintenance (2ans)	15/09/2031	25	15/09/2033