


Nom	Date de...	Date de fin
OS travaux (préparation et exécution)	16/11/2026	16/11/2026
Période de préparation	17/11/2026	16/12/2026
Délai légal PDRE	01/12/2026	31/12/2026
Installation de chantier	30/11/2026	11/12/2026
Phase 1 - aile sud-es...	14/12/2026	05/03/2027
Curage	14/12/2026	08/01/2027
Dépollution : Désamia...	11/01/2027	26/02/2027
Curage de finition	01/03/2027	05/03/2027
Phase 2 - Aile centrale	11/01/2027	14/05/2027
Curage	11/01/2027	26/02/2027
Dépollution : Désamia...	01/03/2027	16/04/2027
Curage de finition y ...	19/04/2027	30/04/2027
OPR	03/05/2027	03/05/2027
Levée des réserves	04/05/2027	14/05/2027
Repli de chantier	10/05/2027	14/05/2027
Réception chantier	17/05/2027	17/05/2027